

ACTIE LIJST PROJECT PERMANENTE AZC

| Behandeld d.d. | uitvoerder | onderwerp | opmerking | deadline | afgerond datum |
|----------------|------------|--|---|----------|----------------|
| 4-07-23 | █ | zorgen voor bespreking in college in week 28 | | | ja |
| 4-07-23 | █ | persbericht naar aanleiding van advies college | kan nog worden uitgesteld tot er concrete plannen zijn. 22/8/23: is nog uitgesteld █ neemt dit over. Ik sluit dit actiepun █ | | ja |
| 4-07-23 | █ | locatie lijst samen doornemen | | | 10-07-23 |
| 4-07-23 | █ | collegevoorstel met antwoord op COA verzoek | | | 10-07-23 |
| 11-07-23 | █ | AZC voor 10 jaar | checken of dit bij college ook duidelijk is (zie verslag 11-7-23) update 22-8 █ checkt het nog even | | ja |
| 11-07-23 | █ | de grond die we willen gebruiken | kijken hoe snel die beschikbaar is etc. | | 20-07-23 |
| 11-07-23 | █ | college vragen om vrijbrief locaties | komende week (in verband met vakanties)> opmerking dd 22/8: overbodige vraag, kan afgerond worden | | 22-08-23 |
| 11-07-23 | █ | gesprek met █ op de hoogte brengen | stand van zaken doorspreken , █ gaat mee | | 18-07-23 |
| 22-08-23 | █ | fysieke schouw samen met █ █ COA | zal plaatsvinden op 24-8-23 | | 24-08-23 |
| 22-08-23 | █ | voorbereiden van collegevoorstel nav van fysieke schouwing | Planning is 11-9-23 het voorstel te bespreken op PHO> update 29/8 dit wordt 4-9-23 | | 14-09-23 |
| 29-08-23 | █ | Met █ contacten over verkeerssituatie Zuidlaren | █ | | 12-09-23 |
| 29-08-23 | █ | agenda punt aanleveren voor het PHO Marcel>bespreken stand van zaken | voor het PHO op 11-9-23 | | 12-09-23 |
| 12-09-23 | █ | Analyse en weging maken voor het PHO | █ maakt opzet █ rond het af. Donderdag af? | | 14-09-23 |
| 19-09-23 | █ | infomeerd bij provincie over buiten stedenlijk gebied en regels | 8/10/23 mail van provincie ontvangen | | 8-10-23 |
| 19-09-23 | █ | Format brief voor bewoners ter informatie | | | |
| 19-09-23 | █ | Collegevoorstel aanpassen | | | ja |
| 3-10-23 | █ | Bodemonderzoeken delen met █ (COA) | | | 5-10-223 |
| 17-10-23 | █ | de 1e actiepuntenop rij zetten en communiceren met COA █ | Er is al een afspraak voor 19/10 om dit met █ op te pakken | | 19-10-23 |
| 1-11-23 | █ | █ tekeningen sturen | | | |
| 7-11-23 | █ | uitzoeken of Legroweg dicht gaat of niet | | | |
| 7-11-23 | █ | Hoeveel brengt een AZC met 250 plekken financieel op? | | | |
| 7-11-23 | █ | Moet bestemmingsplan worden gewijzigd | Met █ bespreken | | |

| | | | | | |
|---------|---|---|--|--|----------|
| 7-11-23 | ■ | Bladergroen locatie, kan die langer open blijven? Of hoe lossen we dit op | Met ■ bespreken | | |
| 7-11-23 | ■ | Inloopbijeenkomst 11/12 | beschikbaarheid wethouders etc bespreken | | 21-11-23 |
| 7-11-23 | ■ | Alles voor de communicatie naar buiten toe in de startblokken | | | |
| 9-01-24 | ■ | Berekening toetsen bij ■ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 7-11-23 | ■ | Inloopbijeenkomst 11/12 | beschikbaarheid wethouders etc bespreken | | |