

ACTIE LIJST PROJECT PERMANENTE AZC

Behandeld d.d.	uitvoerder	onderwerp	opmerking	deadline	afgerond datum
4-07-23	█	zorgen voor bespreking in college in week 28			
4-07-23	█	persbericht naar aanleiding van advies college	kan nog worden uitgesteld tot er concrete plannen zijn.		
4-07-23	█	locatie lijst samen doornemen			10-7-2023
4-07-23	█	collegevoorstel met antwoord op COA verzoek			10-7-2023
11-07-23	█	AZC voor 10 jaar	checken of dit bij college ook duidelijk is (zie verslag 11-7-23)		
11-07-23	█	de grond die we willen gebruiken	kijken hoe snel die beschikbaar is etc.		
11-07-23	█	college vragen om vrijbrief locaties	komende week (in verband met vakanties)		
11-07-23	█	gesprek met █ op de hoogte brengen	stand van zaken doorspreken , █ gaat mee		